

3.1 Projek Naik Taraf Infrastruktur ICT dan Perkhidmatan Pembangunan

3.1.1 Mesyuarat menerima maklum bahawa status terkini ialah:

- a) NACSA telah menerima kelulusan untuk menduduki di Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana, JPM Putrajaya daripada YBhg. Datuk Dr. TKSU (Pengurusan) JPM melalui surat nombor rujukan JPM.200-5/1/1 JLD.8 (42) dan PTPKM tidak akan melibatkan proses menduduki bangunan di bawah pihak;
- b) Permohonan peruntukan telah dikemukakan di dalam RMK-13 untuk kegunaan sebanyak RM;
- c) Pelaksanaan perolehan ini hanya akan dimulakan pada Rolling Plan (RP2) RMK-13 pada tahun 2027; dan
- d) Permohonan kelulusan JTISA akan dikemukakan kepada Jabatan Digital Negara (JDN) pada Mesyuarat JTISA Bil 8/2025 yang akan diadakan pada 18 September 2025.